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2 types de déchets traités et valorisés

Å« Déchets résiduels »

(170 000 tonnes / an)

déchets ménagers après le 
tri sélectif,

Å« Biodéchets »

(33 000 tonnes / an)

(déchets de cuisine, 
dôindustries 
agroalimentairesé) 

Compost
Å30 000 tonnes / an

ÅQualité normée NFU : 44 -
051

(amendement organique)

Energie
Å30 000 MWh é / an 

Å25 000 foyers éclairés
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Planning mise en service

ÅTravaux :

démarrage des travaux  : octobre 2006

constat dôach¯vement : 31 mai 2008

ÅMise en service

accueil 1ère tonne  : 1er juillet 2008

début des essais en phase s/nominale : 15 septembre 2008

début des essais en phase nominale  : 8 décembre 2008

début des essais de performances : 23 novembre 2009 
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ÅTonnages traités à fin novembre 2009 :
ÅTonnages déchets résiduels : 107 000 T

ÅTonnages biodéchets : 4 200 T+ 3 900 T « optibag »

ÅBilan valorisation : 
ÅComposts : 3 700 T (+ 4 200 T en maturation) ïaprès modification ligne 

affinage

ÅMétaux : 850 T

ÅProduction biogaz : 7 150 000 m3 soit 150 Nm3/T digérée

ÅValorisation électrique : 5 255 MWhé vendus 

soit 300 000 KWh/semaine soit 340 KWhé/T digérée

ÅBilan environnemental : 
ÅConforme aux prescriptions de lôAP sauf odeurs

Bilan dôexploitation ïau 30 novembre 2009
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Travaux correctifs

ÅProcess :
Åamélioration disponibilité TMB : élargissement tapis / goulottes

Åamélioration maturation et affinage compost : remplacement 
structurant

ÅEnvironnement : 
Å réduction des nuisances olfactives
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Travaux de confinement des odeurs

Extraction dédiée  hall 
réception

Fermeture aire de lavage Amélioration de la 
ventilation hall maturation

Compacteurs à refus 
légers



Amétyst : unité de méthanisation de Montpellier Agglomération 7

Recensement exhaustif des émissions odorantes r ésiduelles : 

Comparaison des cartographies des émissions odorantes sur site

avant / apr ès travaux

MESURE DE L'IMPACT DES TRAVAUX ET DES 
EMISSIONS ODORANTES RESIDUELLES

Campagne initiale Campagne après 1 ère

tranche travaux

Bilan 1ère tranche travaux odeurs


